

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №1
заседания Комиссии по выбору потенциального генерального
подрядчика дочернего общества для выполнения СМР в Домодедово
публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер»,
(ПАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «13» сентября 2023 года в 15:00, в г. Москве

Вопрос 1:

Подведение итогов процедуры по выбору потенциального генерального подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по Приёмо-отправочному парку промышленной железнодорожной станции Московского железнодорожного узла на путях необщего пользования (Этап 1) и по объекту «Примыкание железнодорожного пути необщего пользования к станции Усады-Окружные Московской железной дороги для нужд дочернего общества ПАО «ТрансКонтейнер».

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Согласиться с выводами и предложениями рабочей группы комиссии по выбору потенциального генерального подрядчика дочернего общества для выполнения СМР в Домодедово публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» (Протокол заседания, состоявшегося 23 августа 2023 г.) в части недопуска претендента АО «РЖД ЛОГИСТИКА».
2. Допустить к участию в Процедуре ООО «ЛЕНМОНТАЖ».
3. Не согласиться с выводами и предложениями рабочей группы комиссии по выбору потенциального генерального подрядчика дочернего общества для выполнения СМР в Домодедово публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» (Протокол заседания, состоявшегося 23 августа 2023 г.) в части заключения договора с единственным допущенным участником.
4. На основании части 3 подпункта 3.7.7 пункта 3.7 документации о закупке (по итогам рассмотрения заявок к участию в Процедуре допущен один участник) признать Процедуру несостоявшейся.
5. В соответствии с частью 3 подпункта 3.7.8 пункта 3.7 документации о закупке не заключать договор с допущенным участником, подавшим Заявку.

| | | |
|---------------------------|---------------|-------------------|
| Итоги голосования: | «за» | 6 членов Комиссии |
| | «против» | нет |
| | «воздержался» | 2 члена Комиссии |

Решение принято большинством голосов.

Настоящий протокол заседания Комиссии по выбору потенциального генерального подрядчика дочернего общества для выполнения СМР в Домодедово публичного акционерного общества «ТрансКонтейнер» составлен и подписан «13» сентября 2023 года

Председатель Комиссии

С.А. Киселев

Секретарь Комиссии

Ю.В. Мостовая

Выписка верна

Секретарь Комиссии



Ю.В. Мостовая