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ПРОТОКОЛ № 41/КК
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» (ОАО «ТрансКонтейнер»),
состоявшегося «17» октября 2013 года
 
 Присутствовали: ….

Приглашенные: ….

	

	Повестка дня заседания:

….

II. Подведение итогов открытого конкурса на право заключения договора на капитальный ремонт контейнерной площадки инв.№015/01/00000008 в г.Владивосток, ул.Снеговая, 54 филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге в 2013 году.
Докладчик: Зам.ЦКПЗС Аксютина Г.А.
Конкурс: ОК/012/НКПДВЖД/0021
Заявка в АСБК: Т10020008, Т10032625.
	
….

По пункту II повестки дня заседания: 
1. Открытый конкурс № ОК/012/НКПДВЖД/0021 на право заключения договора на капитальный ремонт контейнерной площадки инв.№015/01/00000008 в г. Владивосток, ул. Снеговая, 54 филиала                              ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге в 2013 году  по Лоту № 1 признан несостоявшимся на основании подпункта 2 пункта 140 Положения о закупках (на участие в конкурсе была подана одна конкурсная заявка).
2. Заявка на участие в конкурсе, поданная ООО «Дальремтранс», признана соответствующей конкурсной документации.
3. Согласиться с выводами и предложениями Постоянной рабочей группы филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (Протокол № 18/ПРГ заседания, состоявшегося 10 октября 2013 г.), и в соответствии с пунктом 141 и подпунктом 4 пункта 318 Положения о закупках принять решение о размещении заказа на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)                              ООО «Дальремтранс» на следующих условиях:                               
Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту контейнерной площадки инв. №015/01/00000008 в г. Владивосток, ул. Снеговая, 54 филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге.
Сведения об объеме закупаемых товаров, работ, услуг: в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу.
Цена договора: 4 497 020, 48 руб. (четыре миллиона четыреста девяносто семь тысяч двадцать рублей 48 копеек) без учета НДС. НДС по ставке 18% начисляется отдельно.
Условия оплаты: оплата  Работ производится Заказчиком в следующем порядке:
Авансовый платеж в размере 30 % от суммы договора перечисляется в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора на основании выставленного Исполнителем счета.
Оплата оставшейся части производится поэтапно, в соответствии с Календарным планом, после подписания Сторонами акта сдачи–приемки этапа Работ на основании счета, счета-фактуры Исполнителя в течение 20 банковских дней с даты получения Заказчиком счета, счета-фактуры.
Срок выполнения работ: с даты подписания договора до 25.12.2013.
[bookmark: _GoBack]Срок гарантии на выполненные работы: 12 месяцев.
Место выполнения работ: 690002, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Снеговая, 54.
4. Поручить директору филиала ОАО «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге Силину П.С.:
4.1 направить уведомление ООО «Дальремтранс» о принятом Конкурсной комиссией ОАО «ТрансКонтейнер» решении с приглашением заключить договор;
4.2 обеспечить установленным порядком заключение договора с                     ООО «Дальремтранс».


	
Заместитель председателя 
Конкурсной комиссии                                                               
ОАО «ТрансКонтейнер»		
	

	
Секретарь Конкурсной комиссии                   
«  » октября 2013 год
	








Приложение № 1
к Протоколу № 41/КК
заседания Конкурсной комиссии
открытого акционерного общества
«Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»,
состоявшегося 17 октября  2013 года

Ремонт покрытия
· Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие 98,1 МПа верхнего слоя двухслойных –  23,18 м3
· Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие 98,1 МПа нижнего  слоя двухслойных – 23,18 м3
· Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов:2,5-2,9т/м3 – 5402,7 м2
· Установка бордюрного камня – 249 м;
· Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов:2,5-2,9т/м3 – 5402,7 м2
· Розлив вяжущих материалов – 4,32 т

Ремонт водоотвода
· Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 1 м3, 3 группа грунтов – 66 м3
· Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, 3 группа грунтов – 18 м3
· Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, 3 группа грунта – 18 м3
· Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, с расстоянием возки до 10 км – 84 т
· Работа на отвале, грунт 2-3 категории – 84 м3
· Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до  5 м бульдозерами, 3 группа грунта – 30 м3
· Засыпка вручную траншей, пазух 3 группа грунта -10 м3

Выпуск из водоотводного лотка
· Устройство щебеночного основания под трубопроводы – 6,5м3
· Укладка трубопровода из асбестоцементных безнапорных труб диаметром 400 мм – 50 м
· Устройство круглых сборных ж.б. колодцев диаметром 1,5м -               6,45 м3
· Люки чугунные тяжелые – 3 шт.
· Ограждение лестничных проемов – 0,066 т
· Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 – 10 м2
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